



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Gerência Administrativa - SEMOP

TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO

1 ° TERMO ADITIVO	CONTRATO Nº 1354/2021	PROCESSO Nº 4159/2021
OBJETO DO CONTRATO: Construção das edificações da Fase 1 e Fase 2 do COMPLEXO EDUCACIONAL JARDIM ESPANHA. Localização: Rua Izabel Fernandes Cano, nº 887, Lote 01, Quadra 128, Jardim Espanha, Zona 44, Maringá-PR. Conforme CI nº 2021079499, Projeto Básico, Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro e demais documentos que instruem o Processo de Despesa nº 4159/2021. CD-Bem nº 610001260 e nº 610001259. Notas de Empenho nº 59887/2021 e nº 59889/2021.		
EMPRESA: OROS ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 80.315.278/0001-97
ENDEREÇO: R. CELESTINO JUNIOR, 503, SAO FRANCISCO CURITIBA-PR CEP:80510100		
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS AUGUSTO EMERY CADE - CPF: 493.874.807-04 - RG: 6118374-4 SSP-PR		
PEDIDO DO SOLICITANTE: Conforme o Processo nº 12454/2022, Parecer nº 016/2022 – GO/SEMOP, Parecer / Informação nº 328/2022-GFOP/SEMOP, Planilha de serviços, Despacho nº 097/2022 e Parecer nº 579/2022-NLC, devidamente autorizados pelos responsáveis dos órgãos competentes.		
OBJETO DESTE TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO: Fica pactuado entre as partes a reprogramação físico-financeira (aumento de meta física) no valor de R\$ 575.405,24, correspondente a 1,60% do valor inicial do contrato, nos termos do Art. 65, I, "b" e §1º, da Lei Federal nº 8.666/93.		
A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS e a Empresa acima identificada RESOLVEM celebrar o presente Termo Aditivo Simplificado, com a finalidade de proceder a reprogramação físico-financeira (aumento de meta física) conforme Relatório nº 056/2022 - SEMOP. O presente Termo é assinado em 02 (duas) vias, devendo ser publicado, por extrato, no Órgão Oficial do Município, em conformidade com a legislação vigente, para produzir os efeitos legais. MARINGÁ , 28 de abril de 2022. Erica A. Magalhães Barbosa Secretária Municipal de Obras Públicas Ulisses de Jesus Maia Kotsifas Prefeito Municipal CARLOS AUGUSTO EMERY CADE OROS ENGENHARIA LTDA		